


MARCO OPERATIVO MAESTRO MARC + AURORA + ESCALA

Documento de alineación, ejecución y calendario provisional — 19 de agosto de 2026

Calendario maestro provisional — 19 de agosto de 2026



Calendario provisional; la fecha exacta de lanzamiento queda pendiente de confirmación final.

0. Mensaje de apertura

Hoy quiero que tengamos una cosa muy clara: no estamos simplemente organizando Instagram. Estamos construyendo una base operativa para que Marc y Aurora puedan convertir su conocimiento, sus procesos y sus ofertas en un sistema digital medible, repetible y escalable.

La reunión con Escala permitió separar el sistema de adquisición que ellos construyen, la operación que vamos a ejecutar nosotros y la visión de crecimiento a medio plazo.


1. Qué quedó confirmado

- El modelo de captación principal parte de publicidad pagada: anuncio → landing → registro → contenido/webinar → conversación/seguimiento → llamada de ventas → cierre.
- GoHighLevel es el centro operativo para funnel, CRM, automatizaciones, calendario y seguimiento.
- Escala monta el embudo y acompaña la implementación; Marc/Aurora mantienen la responsabilidad de la venta como dueños del negocio.
- Escala dará acceso a GoHighLevel, formación en su plataforma y al módulo de Centro de Operaciones; también se facilitará acceso al material formativo relacionado con setter y cierre.
- Se trabajará con cuentas separadas para Marc y Aurora por razones operativas de Meta y para mantener los activos claramente diferenciados.
- Escala indicó que el orgánico de Instagram no es el motor principal de adquisición en esta fase: su función inmediata es que, cuando llegue tráfico, el perfil tenga presencia, confianza, contenido y prueba social.
- Escala entregará/revisará guiones de anuncios y webinar y, una vez grabados, se podrá coordinar edición con su editor freelance, sujeto a disponibilidad y posible coste adicional.
- Se pidió crear el grupo de WhatsApp correspondiente al proceso de Aurora/Detox y enviar el enlace para integrarlo en la landing.
- El primer lanzamiento debe servir también como fuente de datos: los resultados reales de Marc y Aurora todavía no están validados y no deben confundirse con objetivos o benchmarks.

2. Qué NO debemos confundir

Tema	Significado	No significa
Objetivos de ventas	Hipótesis/objetivos para medir el lanzamiento.	Ventas garantizadas.
ROAS / retorno	Métrica para decidir si escalar.	Resultado asegurado antes de tener datos.
8 ángulos	Creatividades/hipótesis para testear.	8 ventas ni 8 clientes.
Instagram orgánico	Confianza, escaparate, contenido y apoyo.	Motor principal de adquisición en esta fase.
Primer lanzamiento	Experimento controlado para aprender y vender.	Prueba definitiva de todo el negocio.
Facebook/YouTube	Canales de expansión posteriores.	Obligación de construirlos todos antes del primer lanzamiento.

3. Embudo operativo



El gráfico representa el flujo conceptual, no una previsión matemática de conversión.

4. Responsabilidades

Área	Escala	Sebastián	Marc / Aurora
Oferta y metodología	Diseña/optimiza con el negocio	Documenta, integra y ejecuta lo acordado	Aporta conocimiento, valida y define
Funnel / landing / GHL	Implementa y forma	Aprende, opera y coordina	Valida contenido/oferta y aporta accesos
Ads	Diseña, lanza, mide y optimiza	Coordina información y activos	Aporta creativos, feedback y disponibilidad
Instagram	Indica necesidades de campaña	Ejecuta publicación, organización y seguimiento	Prueba/aprueba contenido
WhatsApp / seguimiento	Define estructura/automatizaciones	Configura/coordina lo que corresponda	Responde y vende
Ventas	Forma en guion/proceso	Aprende y documenta	Realiza inicialmente las llamadas
Métricas	Reporta/optimiza campaña	Consolida y traduce a decisiones operativas	Aporta datos de cierre
Escalado	Recomienda según datos	Construye capacidad operativa	Decide inversión y expansión

5. Papel de Sebastián

- Ejecutar Instagram; repurposear materiales; coordinar accesos, guiones y activos; aprender y operar GHL progresivamente; documentar procesos; coordinar con Escala; preparar fases posteriores sin mezclar prioridades.

Principio: OBSERVAR → DOCUMENTAR → ENTENDER → EJECUTAR → REPETIR → DOMINAR.

6. Tareas de Marc y Aurora

- Seguir alimentando sus chats de IA con identidad, historia, método, cliente, pruebas, oferta, marca y visión.
- Revisar guiones y grabar anuncios/webinar.
- Entregar testimonios y materiales.
- Marc y Aurora mantienen inicialmente las llamadas de venta.
- Responder con rapidez a leads y llamadas.
- Validar cambios de oferta, precio, mensajes y promesas.
- Tratar las cifras de campaña como objetivos/hipótesis hasta disponer de datos propios.

7. Calendario operativo provisional

Fecha	Objetivo	Sebastián	Marc	Aurora
19 ago	Orden y control	Inventario de accesos; carpeta maestra; grupo WhatsApp, chat de Soberanía y Drive/School	Confirmar materiales y pendientes de Soberanía.	
20–21 ago	Activos críticos	Revisar Centro de Operaciones; ordenar guiones	Revisar/ajustar guion; coordinar grabación; confirmar oferta	Revisar/ajustar guion; preparar grabación; confirmar oferta
22–25 ago	Grabación + implementación	Publicar/organizar contenidos; coordinar materiales	Grabar anuncios/webinar; registrar testimonios	Grabar anuncios/webinar; registrar testimonios
26–31 ago	Pre-lanzamiento	Perfil activo; contenidos; stories; pruebas; QA de enlaces y QR	Probar contenidos; ventas; resolver bloqueos	Probar contenidos; ventas; resolver bloqueos
1–15 sep	Lanzamiento*	Ejecutar orgánico indicado; registrar incidencias; atender dudas	Registrar llamadas/cierres/objeciones	Registrar llamadas/cierres/objeciones
16–30 sep	Aprendizaje	Dashboard simple; análisis de funnel; recomendaciones	Analizar cierres y calidad de leads.	Analizar cierres y calidad de leads.
Octubre+	Escalado condicionado	Preparar expansión solo si los datos justifican el siguiente paso	Seguir inversión y prioridad.	Decidir inversión y prioridad.

* Fecha exacta de lanzamiento: pendiente de confirmación final por Escala.

8. Checklist inmediato — 19 de agosto

- ☐ Crear grupo de WhatsApp y enviar enlace a Escala.
- ☐ Verificar acceso a GHL de Marc.
- ☐ Verificar acceso a GHL de Aurora.
- ☐ Verificar acceso a School.
- ☐ Verificar acceso a Drive completo.
- ☐ Crear carpeta 00 — CONTROL MAESTRO ESCALA.
- ☐ Guardar guiones y separar anuncios / webinar / orgánico.
- ☐ Inventariar los 8 ángulos y materiales disponibles.
- ☐ Confirmar testimonios disponibles.
- ☐ Confirmar quién edita y si existe coste adicional.
- ☐ Registrar fecha prometida por Escala para entrega/revisión de guiones.
- ☐ No modificar automatizaciones críticas de GHL sin entenderlas.

9. Pendientes que deben cerrarse

- Fecha exacta de lanzamiento; presupuesto final; oferta y garantía; KPIs y umbrales; edición/costes; setter y seguimiento; atribución de ventas; reporting; alcance de futuras fases.

10. Escalado

- Validar el primer sistema.
- Medir y corregir.
- Escalar inversión si la economía lo justifica.
- Abrir otro canal con tracking independiente.

- Repetir y documentar.

11. Sistema de trabajo con IA

- Identidad
- Cliente
- Método
- Prueba
- Oferta
- Marca
- Visión

La IA organiza y transforma información; las decisiones de negocio y las promesas comerciales deben verificarse.

12. Tablero semanal

Bloque	Qué revisar	Estado	Responsable
Activos	Guiones, vídeos, testimonios, branding	Pendiente/En curso/Listo	Sebastián + M/A
Funnel	Landing, formularios, CTA, GHL	Pendiente/En curso/Listo	Escala + Sebastián
Contenido	Reels, carruseles, stories, highlights	Pendiente/En curso/Listo	Sebastián
Ventas	Llamadas, show-up, cierre, objeciones	Medir semanalmente	Marc/Aurora
Ads	Inversión, CPL, leads, conversiones	Medir semanalmente	Escala
Datos	Fuente, campaña, venta, facturación	Medir semanalmente	Escala + Sebastián
Bloqueos	Qué impide avanzar	Resolver con responsable	Responsable asignado

13. Principios de decisión

- Primero verdad y datos; después interpretación.
- No presentar previsiones como resultados.
- No ampliar alcance sin responsable, tiempo y prioridad.
- No duplicar el trabajo de Escala.
- No construir cinco canales a la vez sin medir el primero.
- Documentar el aprendizaje.
- Cada tarea debe tener responsable, fecha y criterio de terminado.

14. Cierre

La prioridad inmediata es construir una primera operación limpia: activos listos, GHL entendido, contenido suficiente, funnel conectado, ventas preparadas, lanzamiento medible y datos reales. A partir de ahí se decide qué merece más inversión.

“Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.” — Colosenses 3:23

15. Base documental y nivel de certeza

Este documento consolida la reunión transcrita aportada por Sebastián y los materiales del proyecto. Cuando una cifra o resultado no está demostrado por datos reales de campaña, se trata como objetivo, hipótesis o referencia.

Base utilizada: informe de sesión de Marc, plan operativo, información básica del proyecto y transcripciones/reuniones disponibles en el proyecto. Los puntos contractuales de garantía deben verificarse contra el contrato antes de comunicarlos como compromiso.